

## Региональный план-график проведения МКДО-2022

<b>Этап 1. Подготовка к проведению МКДО на региональном уровне 10.08.2022 - 30.08.2022</b>		
<b>Подэтап 1 10.08.2022 - 30.08.2022</b>		
1.1.	Информирование муниципалитетов о проведении МКДО	с 10.08.2022 по 11.08.2022
1.2.	Назначение регионального координатора МКДО в Вологодской области	с 10.08.2022 по 15.08.2022
1.3.	Проведение репрезентативной выборки участников МКДО Федеральным оператором МКДО и информирование Регионального координатора о результатах выборки: предоставление перечня ДОО — участников МКДО 2022.	с 15.08.2022 по 30.08.2022
<b>Подэтап 2 20.08.2022 - 12.09.2022</b>		
1.4.	Назначение Муниципального координатора МКДО.	с 20.08.2022 по 30.08.2022
1.5.	Информирование Муниципального координатора о перечне ДОО, включенных в состав участников МКДО	с 20.08.2022 по 30.08.2022
1.6.	Информирование Руководителя ДОО о включении в состав участников МКДО	с 25.08.2022 по 01.09.2022
1.7.	Назначение Координатора ДОО.	с 25.08.2022 по 01.09.2022
1.8.	Формирование списка Координаторов МКДО (региональный, муниципальный уровень и уровень ДОО) и предоставление Федеральному Координатору.	с 25.08.2022 по 12.09.2022
<b>Подэтап 3 20.08.2022 - 15.09.2022</b>		
1.9.	Составление плана-графика проведения регионального МКДО. Информирование участников МКДО о плане-графике проведения регионального МКДО.	с 20.08.2022 по 15.09.2022
<b>Подэтап 4 07.09.2022 - 30.09.2022</b>		
1.10	Обучение специалистов - МКДО по программе подготовки участников МКДО.	с 07.09.2022 по 30.09.2022
1.11	Отбор и обучение Экспертов МКДО	с 07.09.2022 по 30.09.2022
<b>Этап 2. Подготовка к проведению МКДО на региональном уровне 05.09.2022 - 21.10.2022</b>		
<b>Подэтап 1 05.09.2022 - 30.09.2022</b>		
2.1.	Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с использованием Инструментария МКДО	с 05.09.2022 по 30.09.2022
2.2.	Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек.	с 05.09.2022 по 30.09.2022
2.3.	Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО»	с 05.09.2022 по 30.09.2022
<b>Подэтап 2 20.09.2022-21.10.2022</b>		
2.4.	Сбор контекстной информации с использованием форм «Анкета педагога ДОО» и «Анкета руководителя ДОО», проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной формы «Лист самооценки педагога ДОО» в	с 20.09.2022 по 21.10.2022

	ЕИП МКДО	
2.5.	Проведение внутренней оценки ДОО рабочей группой ДОО с использованием электронных форм «Внутренняя оценка качества документирования деятельности ДОО» и «Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО»	с 20.09.2022 по 21.10.2022
2.6.	Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа Шкал МКДО 0-7 в части показателей Уровня 1	с 20.09.2022 по 21.10.2022
2.7.	Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа МКДО 0-7 в части показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО	с 20.09.2022 по 21.10.2022
<b>Подэтап 3 01.10.2022-21.10.2022</b>		
2.8.	Составление отчета о самооценке педагогов ДОО	с 01.10.2022 по 21.10.2022
2.9.	Составление отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО	с 01.10.2022 по 21.10.2022
2.10	Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП МКДО)	с 01.10.2022 по 21.10.2022
<b>Этап 3 Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 01.10.2022 – 04.11.2022</b>		
<b>Подэтап 1 Независимая оценка качества дошкольного образования 01.10.2022 - 21.10.2022</b>		
3.1.	Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного образования через опрос родителей / законных представителей воспитанников ДОО, сбор и анализ его результатов в разрезе областей качества МКДО с использованием анкеты родителей/законных представителей воспитанников ДОО Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО	с 01.10.2022 по 21.10.2022
<b>Подэтап 2 01.10.2022 - 04.11.2022</b>		
3.2.	Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в ДОО. Прикрепление экспертов к ДОО. Формирование графика выездов экспертов в ДОО. Заполнение анкеты эксперта МКДО	с 01.10.2022 по 04.11.2022
3.3.	Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества образовательных программ ДОО»	с 01.10.2022 по 04.11.2022
3.4.	Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества документирования деятельности ДОО»	с 01.10.2022 по 04.11.2022
3.5.	Формирование итогового экспертного отчета с	с 01.10.2022 по 04.11.2022

	использованием формы «Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО»	
<b>Этап 4. Внешняя оценка качества дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</b>		
<b>Подэтап 1 Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного образования 15.10.2022 – 10.11.2022</b>		
4.1.	Заполнение анкеты Муниципального координатора МКДО	с 15.10.2022 по 10.11.2022
4.2.	Заполнение анкеты контекстных данных муниципального дошкольного образования	с 15.10.2022 по 10.11.2022
4.3.	Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества работы системы дошкольного образования муниципалитета субъекта РФ.	с 15.10.2022 по 10.11.2022
4.4.	Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании субъекта РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования муниципального образования субъекта РФ.	с 15.10.2022 по 10.11.2022
4.5.	Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО в муниципальном образовании субъекта РФ»	с 15.10.2022 по 10.11.2022
4.6.	Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в муниципальном образовании субъекта РФ»	с 15.10.2022 по 10.11.2022
<b>Подэтап 2 Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования 15.10.2022 - 14.11.2022</b>		
4.7.	Заполнение анкеты регионального координатора МКДО	с 15.10.2022 по 14.11.2022
4.8.	Заполнение электронной формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования субъекта РФ» Региональным координатором МКДО	с 15.10.2022 по 14.11.2022
4.9.	Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования субъекта РФ с участием Федеральных экспертов РСДО, систематизация данных с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в субъекте РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования субъекта РФ	с 15.10.2022 по 14.11.2022
4.10.	Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ»	с 15.10.2022 по 14.11.2022
4.11.	Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в субъекте РФ»	с 15.10.2022 по 14.11.2022
<b>Подэтап 3</b>		

**Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системы дошкольного образования  
01.11.2022 - 17.11.2022**

4.12.	Заполнение анкеты эксперта РСДО	с 01.11.2022 по 17.11.2022
4.13.	Агрегация и экспертный анализ результатов МКДО субъектов РФ в разрезе областей и показателей качества МКДО с использованием формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования РФ»	с 01.11.2022 по 17.11.2022
4.14.	Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в субъектах РФ с участием федеральных экспертов РСДО	с 01.11.2022 по 17.11.2022
4.15.	Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в РФ и профиля качества дошкольного образования РФ	с 01.11.2022 по 17.11.2022
4.16.	Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Российской Федерации	с 01.11.2022 по 17.11.2022
4.17.	Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в Российской Федерации»	с 01.11.2022 по 17.11.2022