


СОГЛАСОВАНО
Проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»
 / М.Н. Крутцова
« 21 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от « 22 » декабря 2023 № 275-о
(Приложение № 1)

ПАСПОРТ

организационно-методического проекта «Приоритеты дошкольного образования»

Методическое сопровождение развития системы дошкольного образования в контексте ФООП ДО и ФГОС ДО.

название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2024 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Лаборатория развития дошкольного образования
Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (ФИО члена ректората)	Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной работе, к.п.н.
Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Ирина Викторовна Лыскова, заведующий лабораторией развития дошкольного образования
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольного образования Балабанова Зинаида Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольного образования Панченко Анна Дмитриевна, ведущий специалист лаборатории развития дошкольного образования
Соисполнители организационно-методического проекта (при наличии, ФИО, должность)	Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации

<p>Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта <i>(при наличии, наименование)</i></p>	<p>Базовые ДОО по реализации ФГОС ДО (30 базовых ДОО), Приказ Департамента образования области от 23.09.2022 г. № 2582 «О внесении изменений в приказ в приказ Департамента образования области от 20.07.2016 г. № 2166 «Об утверждении перечня базовых дошкольных образовательных организаций»</p> <p>Региональные инновационные площадки согласно Приказу Департамента образования области «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками № 2027 от 23.12.2020 г., № 3170 от 15.12.2021 г.</p> <p>Приказ Департамента образования Вологодской области № 2027 от 23.12.2020 «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»;</p> <p>Приказ Департамента образования Вологодской области № 1812 от 23.06.2022 «О продолжении деятельности региональных инновационных площадок»;</p> <p>Приказ Департамента образования Вологодской области № 59 от 17.01.2022 «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»;</p> <p>Приказ Департамента образования Вологодской области № 3476 от 27.12.2022 «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками».</p> <p>Методические площадки (11 ДОО области) Приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» № 187-о от 04.08.2022 г. «Об утверждении перечня методических площадок»</p> <p>Стажировочные площадки (53 ДОО области) Приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 03 октября 2023 года № 214-о «Об утверждении реестра региональных стажировочных площадок»</p>
<p>Нормативная правовая основа реализации организационно-методического проекта <i>(связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроектом «Образование», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы Департамента образования области, государственное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО»)</i></p> <p><i>+методические рекомендации Письма Минпросвещения, письма Департамента образования области и др. ведомств по направлению</i></p>	<p>- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р</p> <p>- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»</p>

<p>проекта)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 06.02.2023 № 72264) - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847) - Распоряжение Минпросвещения России от 25.04.2019 № Р-52 «Об утверждении методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок»; - Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74»Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы; - Приказ Департамента образования области от 15.06.2023 № 144-о «Об утверждении положения о региональных стажировочных площадках»
<p>Цель и задачи организационно-методического проекта</p>	<p>Цель проекта: развитие системы организационно-методической поддержки ДОО для совершенствования содержания и повышения качества дошкольного образования в соответствии с приоритетными направлениями.</p> <p>Задачи проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять координацию, методическое и организационное сопровождение деятельности ДОО по обеспечению развития системы дошкольного образования Вологодской области в контексте ФОП ДО и ФГОС ДО в 2024 году; – организовывать повышение квалификации специалистов разной профильной принадлежности в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФГОС ДО и профстандартов; – разрабатывать методические материалы, рекомендации по основным

	<p>направлениям развития системы дошкольного образования в рамках реализации ФОП ДО и ФГОС ДО;</p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать и проводить региональные мероприятия в рамках реализации ФОП ДО и ФГОС ДО, национальных проектов «Образование» и «Демография», повышения престижа педагогов ДОО; – осуществлять мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое, информационное сопровождение реализации ФОП ДО и ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
<p>Направления реализации организационно-методического проекта <i>в соответствии с задачами</i>)</p>	<p>Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта</p> <p>Сопровождение деятельности образовательных организаций (в том числе базовых, инновационных, пилотных, экспериментальных, стажировочных) по направлениям проекта.</p> <p>Повышение квалификации (<i>модернизация ДПП, проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования)</i>)</p> <p>Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (<i>сборники материалов, научные статьи</i>)</p> <p>Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп (<i>ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы</i>)</p> <p>Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (<i>проведение мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для различных целевых групп по результатам анализа</i>)</p> <p>Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта (<i>заседания РУМО, региональные, межрегиональные и Всероссийских конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в федеральных и региональных научно-методических изданиях</i>)</p> <p>Информационное сопровождение (<i>ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки и др.</i>)</p>

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (<i>количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно</i>)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
1.	Обеспечено сопровождение деятельности образовательных организаций (в том числе базовых, инновационных, пилотных, экспериментальных, стажировочных) по направлениям проекта.	<p>Организованы и проведены не менее 4 заседаний руководителей ДОО стажировочных площадок</p> <p>Оказана методическая поддержка региональных инновационных площадок. Проведена экспертиза отчётов образовательных организаций, являющихся региональными инновационными площадками и заявок ДОО, претендующих на признание региональной инновационной площадкой (не менее 5 экспертных заключений)</p> <p>Оказана методическая помощь педагогическим работникам ДОО по вопросам организации воспитательно-образовательной работы в рамках деятельности стажировочных площадок. Проведены совместные мероприятия по актуальным направлениям развития дошкольного образования в соответствии с планом лаборатории развития дошкольного образования (не менее 3)</p>		
2.	Реализованы региональные мероприятия для целевых групп руководящих и педагогических работников ДОО	Организованы и проведены региональные этапы конкурсов: Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в		

¹ Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

² Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

		2024 году в рамках областного конкурсного проекта профессионального мастерства педагогических работников «Педагогический триумф - 2024»; регионального этапа заочного XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»		
		Организованы и проведены образовательные треки в рамках единых методических дней (ЕМД) на базе муниципальных районов и городских округов области (не менее 5)		
		Организованы и проведены авторские вебинары для руководящих и педагогических работников ДОО в том числе вебинары с руководителями, педагогическими работниками стажировочных площадок ДОО по реализации ФОП ДО и ФГОС ДО (не менее 3)		
3.	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО	Охват педагогических работников, обучающихся на КПК по ДПП ПК в соответствии с планом-графиком образовательной деятельности составляет не менее 370 человек		
		Обновлены ДПП повышения квалификации (не менее 4)		
4.	Обеспечено функционирование онлайн-ресурсов по информационному сопровождению	На онлайн-ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО», ВМК ФГОС дошкольного образования, Профессиональное сообщество «Дошкольный мир» в социальной сети ВКонтакте) размещено не менее 3000 материалов в год		
5.	Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации лучшего опыта работы руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта, в том числе подготовка публикаций	Опубликованы статьи в журнале «Источник» (не менее 3)		
6.	Подготовка отчёта за 2024 год по проекту «Приорите-	IV кв.		Отчёт

ты дошкольного образования»			
-----------------------------	--	--	--

3. План реализации организационно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., рек-визиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
1. Нормативное правовое обеспечение (разработка и утверждение нормативных актов)							
1.1.	Областной конкурсный проект профессионального мастерства педагогических работников «Педагогический триумф - 2024» (региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года в 2024 году)	11.03.24-15.03.24		Лыскова И.В.	Охват не менее 28 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Конкурсе, утвержденное Приказом Департамента образования области
1.2.	«Профессиональные перспективы» (педагогическая панорама эффективных практик для начинающих педагогов)	25 апреля 2024 г.		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	Охват не менее 70 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Педагогической панораме
1.3.	Экспериментариум «Научно-образовательная среда ДОО» в рамках Научно-методической декады	Октябрь - ноябрь 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Охват не менее 70 участников		Положение об Экспериментариуме
1.4.	Акция-флешмоб #БЛАГОдаря моей семье35	Ноябрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Охват не менее 80 участников		Положение об Акции
2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для различных целевых групп по результатам анализа)							
2.1.	Мониторинг консультационных	Сентябрь-		Лыскова И.В.	28 муниципальных рай-		Аналитическая

	центров по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи без взимания платы в дошкольных и общеобразовательных организациях	октябрь 2024 г.		Панченко А.Д.	онов и городских округов области		справка
2.2.	Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению повышения квалификации специалистов и руководителей в сфере образования (негосударственный сектор дошкольного образования)	Один раз в квартал		Лыскова И.В. Панченко А.Д.	28 муниципальных районов и городских округов области		Аналитическая справка
2.3.	Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) в системе дошкольного образования Вологодской области	Июль-декабрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	28 муниципальных районов и городских округов области		Аналитическая справка
3. Повышение квалификации (модернизация ДПП, проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования))							
3.1.	ДПП ПК Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ДПП внесена в федеральный реестр)	22.01.24-12.02.24		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	УТП, расписание Обучено 100 человек		Удостоверение о ПК
3.2.	ДПП ПК «Подготовка педагогов ДОО к участию в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» (региональный этап)	23.01.24-24.01.24		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	УТП, расписание Обучено 40 человек		Удостоверение о ПК
3.3.	ДПП ПК «Особенности развития и воспитания детей раннего возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ДПП	08.04.24-17.04.24		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	УТП, расписание Обучено 40 человек		Удостоверение о ПК

	внесена в федеральный реестр)						
3.4.	ДПП ПК «Музыкальное развитие в дошкольной образовательной организации»	08.10.24-18.10.24		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	УТП, расписание Обучено 40 человек		Удостоверение о ПК
3.5.	ДПП ПК «Инклюзивное образование в ДОО»	18.11.24-27.11.24		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	УТП, расписание Обучено 50 человек		Удостоверение о ПК
3.6.	ДПП ПК Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ДПП внесена в федеральный реестр)	02.12.24-23.12.24		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	УТП, расписание Обучено 100 человек		Удостоверение о ПК
3.7.	Разработка «Подготовка педагогов ДОО к участию в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» (региональный этап)	Январь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	ДПП ПК объемом 16 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
3.8.	Разработка ДПП ПК «Инклюзивное образование в ДОО»	Май 2024 г.		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
3.9.	Разработка ДПП ПК «Музыкальное развитие в дошкольной образовательной организации»	Май 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
3.10	Разработка ДПП ПК «Деятельность старшего воспитателя в условиях реализации ФОП ДО»	Август 2024 г.		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП

4. Сопровождение деятельности образовательных организаций

4.1. Организация и проведение консультаций, заседаний, вебинаров для совета заведующих базовых ДОО по реализации ФГОС ДО

4.1.1.	Презентации эффективных практик деятельности ДОО (стажировочных площадок)	1 раз в квартал					
--------	---	-----------------	--	--	--	--	--

	«Взаимодействие руководителей ДОО со специалистами областного центра ППМСП в условиях реализации инклюзивного образования» (круглый стол)	Март 2024 г.		Лыскова И.В. Шубина Е.В.	53 участника (руководителей ДОО (стажировочных площадок) Подготовка выступлений, презентаций Программа заседания		Протокол заседания
	Детский сад – пространство для инициативного родителя	Июнь 2024 г.		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	53 участника (руководителей ДОО (стажировочных площадок) Подготовка выступлений, презентаций Программа заседания		Протокол заседания
	Реализуем ФОП ДО: от теории к практике	Сентябрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	53 участника (руководителей ДОО (стажировочных площадок) Подготовка выступлений, презентаций Программа заседания		Протокол заседания
	Итоговое заседание руководителей базовых ДОО	Декабрь 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	53 участника (руководителей ДОО (стажировочных площадок) Подготовка выступлений, презентаций Программа заседания		Протокол заседания

4.2. Организация и проведение, консультаций, заседаний, вебинаров для педагогов инновационных, пилотных, экспериментальных ДОО по направлениям проекта

4.2.1.	Пилотный проект по апробации и внедрению единой программы просветительской деятельности для родителей по актуальным мерам государственной поддержки семей с детьми, в том числе социальным мерам (далее – единая программа просветительской деятельности).	В течение года		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	5 ДОО области		Приказ №11-од от 10.04.2023 Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии
--------	--	----------------	--	--------------------------------	---------------	--	--

							образования»
4.3. Организация и методическое сопровождение региональных инновационных площадок							
4.3.1.	Консультирование по содержанию и реализации региональных инновационных проектов	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	7 региональных инновационных площадок		
4.3.2.	Экспертиза материалов и отчётов в рамках инновационной деятельности	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	7 региональных инновационных площадок		Протокол заседания профильной экспертной комиссии
4.4. Организация и проведение вебинаров, семинаров, акций с руководителями, педагогическими работниками ДОО по реализации ФОР ДО и ФГОС ДО							
4.4.1.	Семинар #ПРОбезопасность	Апрель 2024 г.		Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	Список участников Программа		Сертификаты участников
4.4.2.	Серия вебинаров по воспитанию	1 раз в квартал		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Уклад дошкольной образовательной организации в соответствии с программой воспитания	Февраль 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Список участников Программа		Сертификаты участников
	События дошкольной образовательной организации в соответствии с программой воспитания	Май 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Социальное партнёрство в соответствии с программой воспитания	Октябрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Список участников Программа		Сертификаты участников
4.4.3.	Реализуем ФОР ДО эффективно	Один раз в квартал					
	Вебинар Организация работы с комплектами Мате: плюс и Речь: плюс (Воротникова О.В.)			Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Обучение детей чтению (авторская методика А.А. Штеца)			Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Читаем для жизни: ОЖИВИ СЛОВО (авторская парциальная программа читательского разви-			Лыскова И.В. Румянцева Т.Н.	Список участников Программа		Сертификаты участников

	тия детей 5-7 лет, Маркевич О.А.)						
5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп							
5.1.	Установочный вебинар по подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2024 году	Вторая декада февраля 2024 г.		Лыскова И.В.	28 участников муниципальных районов и городских округов области		
5.2.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2024 году в рамках областного конкурсного проекта профессионального мастерства педагогических работников «Педагогический триумф - 2024»	11-15 марта 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	28 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Конкурсе Протоколы заседаний экспертной комиссии
5.3.	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию «Об итогах регионального мониторинга внедрения ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях, участвующих в процедуре МКДО в 2023 году»	Март 2024 г		Лыскова И.В.			Презентация
5.4.	«Профессиональные перспективы» (педагогическая панорама эффективных практик для начинающих педагогов)	25 апреля 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	70 участников муниципальных районов и городских округов области		Дипломы, сертификаты участников
5.5.	Вебинар Результаты регионального мониторинга качества дошкольного образования (МКДО ДО)	Май 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	100 участников		Аналитическая справка

5.6.	Организация и проведение регионального этапа заочного XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»	Июнь-октябрь 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	30 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о региональном этапе Конкурса
5.7.	Проведение образовательного трека для руководящих и педагогических работников ДОО в рамках августовского областного педагогического совета	Август 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Программа Презентации выступлений		
5.8.	Вебинар «Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в 2024 году в Вологодской области»	Сентябрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	100 участников МКДО ДО		
5.9.	Методическое и организационно-техническое сопровождение участия победителя регионального этапа в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2024 году	Сентябрь 2024 г.		Лыскова И.В.	1 участник		
5.10.	Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»	Октябрь 2024 г.		Лыскова И.В. Коновалова А.П.	3 участника ДОО		Дипломы участников Сертификаты участников
5.11.	Экспериментариум «Научно-образовательная среда ДОО» в рамках Научно-методической декады	Ноябрь 2024 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Охват не менее 70 участников		Положение о Педагогическом конгрессе
5.12.	Акция-флешмоб #БЛАГОдаря моей семье35»	Ноябрь-декабрь 2024 г.		Лыскова И.В. Балабанова З.С.	Охват не менее 80 участников		Сертификаты участников
5.13.	Организация и проведение авторских вебинаров для руководящих и педагогических работников ДОО	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Программа Списки участников		Сертификаты участников

5.14.	Единые методические дни «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего и профессионального образования региона» в городских и муниципальных округах Вологодской области. Образовательный трек «Внедрение и реализация ФОП ДО»	В соответствии с планом-графиком проведения ЕМД		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Программа образовательного трека Подготовка выступлений Списки участников Информация на сайт		Сертификаты участников
5.15.	Организация работы инициативной группы по подготовке материалов к практическому пособию Региональный компонент в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФОП ДО)	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Практические материалы, разработки		Практическое пособие
6. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта							
6.1.	«Региональный компонент в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФОП ДО»	01 сентября 2024 г.		Лыскова И.В.	6 п.л.		Практическое пособие
6.2.	Подготовка статей для публикации в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» и иных печатных изданий	В течение года		Лыскова И.В.	Не менее 3 статей		
7. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки и др.)							
7.1.	Актуализация структуры и содержания ВМК «ФГОС дошкольного образования» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Ежемесячно		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории			
7.2.	Обеспечение сопровождения в	Постоян-		Лыскова И.В.	Размещение актуальных		

	Профессиональном сообществе «Дошкольный мир» в социальной сети ВКонтakte https://vk.com/public194462050	но		сотрудники лаборатории	информационных и методических материалов, в т.ч. сетевых методических разработок		
--	---	----	--	------------------------	--	--	--

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта³.

Руководитель организационно-методического проекта

И.В. Лыскова /  /

«21» декабря 2023 г.

³ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта